프로젝트 계획서

네이버 API 기반 위치 기반 식사 추천 서비스 (Web-view App)

작성일: 2026. 03. 06 | 학번/이름: 3114 / 조성현 | ver 1.0

---

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	위치 기반 식사 추천 서비스 (Web-view App)
학번 / 이름	3114 / 조성현
담당 역할	Frontend (UI/UX 설계 및 화면 개발)
개발 기간	2026. 03. 06 ~ 2026. 04. 25 (총 8주)

2. 기획 배경 및 목적

해결하고자 하는 문제

점심·저녁 식사 시 메뉴 선택에 소요되는 의사결정 비용(결정 장애)은 일상적으로 반복되지만 기존 서비스는 검색어 입력을 전제로 하여 능동적 탐색을 요구한다. 위치 자동 감지 기반의 수동적(passive) 추천 흐름이 필요하다.

기획 의도 및 목표

네이버 지역 검색 API를 프록시 서버로 경유하여 신뢰도 높은 식당 데이터를 수집하고, 터치 한 번으로 메뉴를 결정할 수 있는 최소 기능 제품(MVP)을 구축한다. 이후 사용자 취향 데이터 축적을 기반으로 개인화 추천 엔진으로 고도화하는 것을 장기 목표로 설정한다.

3. 서비스 상세 내용

타겟 사용자

점심·저녁 메뉴 결정에 어려움을 겪는 직장인 및 대학(원)생, 낯선 지역에서 식당 탐색이 필요한 여행자

핵심 기능 (Core Features)

기능	상세 설명
위치 기반 식당 탐색	HTML5 Geolocation API로 사용자 위경도 수집 후 Naver Reverse Geocoding으로 행정동 단위 주소 변환, 상단 UI 표시
메뉴 추천 엔진	현재 운영 중인 식당 중 카테고리별 무작위 큐레이션. 거리순(500m/1km/2km), 평점순, 카테고리(한/중/일/양식) 필터 제공
상세 정보 딥링크	식당 선택 시 네이버 플레이스 앱 또는 모바일 웹으로 직접 연결, 현재 위치 기준 길 찾기 연동

차별점

기존 서비스 (네이버 지도, 카카오맵 등)

- 검색어 입력 또는 카테고리 탭 선택 필요
- 방대한 정보로 인한 선택 피로도 증가
- 능동적 탐색 전제 UX

본 서비스 (차별화 포인트)

- 입력 없이 위치 감지만으로 즉시 추천
- 단일 큐레이션 결과 제시로 결정 비용 최소화
- 수동적(passive) 추천 UX로 사용자 이탈 방지

4. 기술 스택 (Tech Stack)

Frontend ★ 본인 담당	Next.js (React) · TypeScript · Tailwind CSS · Figma UI/UX 설계 및 화면 구현 전담. Figma 프로토타입 → Next.js 컴포넌트 변환 책임
Backend	Node.js · Express 네이버 API 요청 대행 및 데이터 가공 프록시 서버 (팀원 담당)
App Shell	Flutter WebView · React Native WebView 네이티브 GPS 권한 및 딥링크 처리 (팀원 협업)
External API	Naver Search API (Local) · Naver Maps API · Naver Reverse Geocoding
DevOps / Infra	AWS EC2 · GitHub Actions · Docker · Redis (캐싱)
협업 툴	Figma · GitHub · Notion · Discord

5. 팀원 역할 및 책임 (R&R)

이름	담당 분야 (Role)	세부 업무 내용
조성현 ★	**Frontend (UI/UX)**	**Figma 화면 설계, 공통 컴포넌트 개발, 추천 화면 UI 구현, 반응형 웹 적용, 디자인 시스템 수립**
김시우	Frontend (기능/연동)	HTML5 Geolocation 구현, Naver API 프론트 연동, 상태 관리, 필터링 클라이언트 로직, 딥링크 연동
이동현	Backend / PM	프로젝트 일정 관리, 네이버 API 프록시 서버 개발, Redis 캐싱 전략, AWS 배포 파이프라인 구축

6. 개발 일정 (WBS) — 조성현 담당 업무 기준

전체 기간: 2026. 03. 06 (금) ~ 2026. 04. 25 (금) / 8주

1~2주차	**기획 및 설계** (03/06 ~ 03/19) — 사용자 시나리오 작성, Figma 와이어프레임 및 프로토타입 제작, 컴포넌트 구조 설계, 디자인 시스템(컬러·타이포그래피) 정의
3~4주차	**기초 개발** (03/20 ~ 04/02) — Next.js 프로젝트 초기화, Tailwind CSS 환경 세팅, 공통 레이아웃·헤더·푸터 컴포넌트 개발, 라우팅 구조 설정
5~6주차	**심화 개발** (04/03 ~ 04/16) — 추천 카드 UI 구현, 필터 UI(거리/카테고리/평점) 개발, 로딩·스켈레톤 상태 처리, 반응형 웹 적용 및 모바일 최적화
7주차	**테스트 및 디버깅** (04/17 ~ 04/21) — 다양한 화면 크기 UI QA, Figma 원안 대비 픽셀 검수, 애니메이션·전환 효과 수정, 사용자 피드백 기반 UI 개선
8주차	**마무리 및 발표** (04/22 ~ 04/25) — 최종 빌드 점검, 시연용 화면 정리, 시연 영상 촬영 지원, 최종 보고서 UI/디자인 파트 작성

7. 최종 산출물 목록 (Deliverables)

구분	항목
문서 산출물	요구사항 명세서, Figma 화면 설계서 (와이어프레임 + 프로토타입), DB 설계도(ERD), API 명세서

개발 산출물	소스코드 (GitHub Repository), 배포된 서비스 접속 URL, AOS/iOS WebView 빌드 파일
발표 산출물	최종 결과 보고서, 시연 영상 (선택)

8. 기대 효과 및 발전 방향

기대 효과

- **사용자 편의성:** 검색어 입력 없이 터치 한 번으로 식사 메뉴 결정 프로세스를 단축하여 결정 피로도 해소
- **개발 효율성:** 네이버의 검증된 DB를 활용하여 식당 정보 수집·갱신 비용 절감, 데이터 신뢰성 확보
- **보안 안정성:** 프록시 서버 구조로 API 키 클라이언트 노출 차단, 인메모리 캐싱으로 API 쿼터 절약

추후 발전 방향

- 사용자의 선택 이력 및 평가 데이터를 축적하여 개인화 AI 추천 모델로 고도화
- 동행인 수 및 예산 입력 기반의 그룹 추천 기능 추가
- 앱스토어(Google Play / App Store) 정식 배포 및 푸시 알림 연동

9. 기술적 고려사항 및 해결 전략

구분	리스크	해결 전략
UI 일관성	컴포넌트 간 스타일 충돌 및 디자인 불일치	Tailwind CSS 기반 디자인 토큰 정의 및 공통 컴포넌트 라이브러리 선 구축, Figma 원안과의 지속적 대조 검수
GPS 권한 UX	진입 시 즉시 권한 요청으로 사용자 이탈	권한 요청 시점을 사용자 액션(버튼 클릭) 이후로 설정, 권한 거부 시 안내 화면 별도 설계
반응형 대응	다양한 기기 해상도에서 레이아웃 깨짐	모바일 퍼스트 설계 원칙 적용, Tailwind 반응형 Breakpoint 기준 QA 체크리스트 운영
API 보안	Client ID / Secret 클라이언트 노출	프론트에서 직접 API 호출 금지, 백엔드 프록시 경유 방식으로 통일